

Work IT

Update Packman Herpakt

van Packman naar Work-IT Verpakken

maart 2018

Inhoudsopgave

● Van Packman naar Work-IT	2
● Work-IT Verpakken: de applicatie	3
● Module: Product Voorraad Work-IT Communicatie en vrachtwageninhoud	4
● Module: Productie Productieopdrachten en verlaadopdrachten	6
● Module: Kwaliteit Keurrapportages	9
● Overige ontwikkelingen Bedrijfslayout en handleidingen	10
● Projectplanning	13
● Implementatie Work-IT Verpakken	14

Over de update

Nitea verzorgt periodiek een generieke update over de voortgang van het project Packman Herpakt, deze wordt aan alle betrokken klanten gezonden. In de update wordt de inhoudelijke, kwalitatieve voortgang van het project inclusief (opgeleverde) resultaten beschreven. Nitea zal klanten apart voorzien van de nodige informatie over de uitrol van updates binnen hun organisatie.

know what's happening

Van Packman naar Work-IT Verpakken

Na een uitgebreide inventarisatie is Nitea halverwege 2016 met de herbouw van Packman naar Work-IT Verpakken gestart. Er is gestreefd naar een afronding voor alle klanten in het eerste kwartaal dit jaar.

Voor enkele klanten is deze streefdatum gehaald, maar voor klanten met veel modules en organisatiespecifieke onderdelen helaas niet. Een aantal, veelal klantspecifieke onderdelen, blijken gaandeweg het proces van herbouw om meer tijd te vragen. Niet in de laatste plaats omdat er gedurende het project ook omgevingsfactoren bij de klanten zelf zijn gewijzigd.

Inmiddels worden er grote stappen gemaakt in zowel de herbouw als de uitrol van (nieuwe) Work-IT Verpakken modules. Er wordt toegewerkt naar een volledige afronding van de herbouw in 2019. In deze update vooral aandacht voor de resultaten en toelichten van de laatste periode en het verdere vervolg van de herbouw in 2019.

Resultaten herbouw in de afgelopen periodes, inclusief toelichtingen

In de afgelopen periodes is de herbouw van Packman naar Work-IT Verpakken verder vormgegeven. Een reeks aan schermen en functionaliteiten zijn toegevoegd, een korte opsomming:

De vernieuwde variant van
TuinCommunicatie, Work-IT Communicatie, is
zo goed als af. Er is veel tijd geïnvesteerd in de
Productieopdrachten en Verlaadopdrachten,
waarvan de versie zonder koppeling inmiddels
werkend is.

Periode 4 - 2018 en 1 - 2019: Packman Herpakt	
● Productieopdrachten	<i>Werkend zonder koppeling</i>
● Verlaadopdrachten	<i>Werkend zonder koppeling</i>
● Work-IT Communicatie	<i>Volledig omgebouwd</i>
● Vrachtwageninhoud	<i>Volledig omgebouwd</i>
● Keurrapportages	<i>Volledig omgebouwd</i>
● Extra diensten	<i>Volledig omgebouwd</i>
● Producenten	<i>Volledig omgebouwd</i>
● Bedrijfs-layout	<i>Toevoeging aan software</i>
● Product en productsoort	<i>Toevoeging aan software</i>
● Hardware-reservices	<i>Toevoeging aan software</i>

Met nieuwe functionaliteit 'Bedrijfs-layout', is het mogelijk om de schermen naar eigen inzicht in te richten voor alle gebruikers. Verder zijn nieuwe flexibele rapportages toegevoegd om o.a. de Keurrapportages te vervangen en ook zijn de stamgegevens vanaf heden op een centrale plek in Work-IT Verpakken te beheren. Tot slot is de vrachtwageninhoud vanaf de tuin naar de hal te volgen.

Work-IT Verpakken: de applicatie


Packman wordt in 2019 definitief vervangen door Work-IT Verpakken. De basisfunctionaliteiten van de oude onderdelen zullen dan beschikbaar zijn in de nieuwe applicatie. Van Product Voorraad tot Verlaadopdrachten, de gehele levensloop wordt ondersteund.

Work-IT Verpakken

Het moment waarop Work-IT Verpakken Packman vervangt nadert. Want de basisfunctionaliteiten in de verpakhal worden inmiddels, met uitzondering van de module Arbeid & Productie, ondersteund in de nieuwe applicatie. Dit neemt niet weg dat enkele aanvullende functionaliteiten nog gaande 2019 worden toegevoegd. Zie hiervoor het overzicht op de pagina 13.

Om de levensloop van het product in Work-IT Verpakken te ondersteunen, zijn o.a.

Productieopdrachten, Verlaadopdrachten en Work-IT Communicatie toegevoegd aan Work-IT Verpakken. Productieopdrachten en Verlaadopdrachten zijn voor gebruikers vanaf versie 3.01 (week 15) beschikbaar.




Enkele veranderingen

De Work-IT Verpakken applicatie telt momenteel 50 van de hoofdschermen uit Packman, deze schermen kennen aanvullend een wisselend aantal actieschermen. De stamgegevens van circa 20 verschillende items zijn te beheren, bijvoorbeeld: artikelen, componenten, pallets, bedrijven, producenten en leveranciers. Stamgegevens die voorheen niet te beheren waren, zoals rassen, zijn hier bovendien aan toegevoegd. Ter ondersteuning van de nieuwe schermen, wordt Work-IT Verpakken geïnstalleerd met een volledig nieuw opgezette helpfile.

Instellingen van de nieuwe schermen worden, samen met alle andere instellingen, centraal geregeld. De omslachtige manier waarop instellingen binnen Packman tot stand kwamen is hiermee verleden tijd.

Afbeelding: De opties van Productie in Work-IT Verpakken zijn sinds vorige update fors uitgebreid.



Module: Product Voorraad

Producenten kunnen het aan te leveren product inzichtelijk maken voor de verpakhal. Work-IT Communicatie en de Vrachtwageninhoud zijn namelijk toegevoegd. Ook de Producent en Product stamgegevens zijn beschikbaar in Work-IT Verpakken.

Work-IT Communicatie

TuinCommunicatie, het onderdeel waarmee producenten gewend waren het aan te leveren product bekend maken bij de Verpakhal, is omgebouwd tot Work-IT Communicatie. Verschillende verbeteringen zijn hierbij doorgevoerd. Bijvoorbeeld in de techniek van de communicatieketen. Want door een URL vanuit de verpakhal te delen, installeert men op de tuin met een muisklik de communicatiesoftware, inclusief de benodigde instellingen die nodig zijn om te communiceren met de verpakhal.

De werking van de communicatiesoftware is grofweg hetzelfde. Verder zijn de vorm en de positie van de menuonderdelen zoveel mogelijk behouden, hierdoor kunnen gebruikers vlot aan de slag.

Work-IT Communicatie werkt op basis van een nieuwe 'Windows Service', die de oude 'Webserver' vervangt. Deze nieuwe service draait overigens al bij klanten voor het updaten van real-time wijzigingen en vervangt op den duur alle losse management programma's op de databaseserver, zoals bijvoorbeeld de scheduler.

Afbeelding: Work-IT Communicatie, de vervanger van TuinCommunicatie.

“Eenvoudige installatie op basis van een URL”

Module: Productie

De module Productie is herbouwd. De omvangrijke onderdelen Productieopdrachten en Verlaadopdrachten zijn toegevoegd, de basisfunctionaliteiten die men kende in Packman worden hiermee ondersteund in Work-IT Verpakken.

Productieopdrachten

Het Productieopdrachten scherm, voorheen bekend als de Opdrachtlijst of Expeditielijst, bevat momenteel de bekende actieschermen. Denk hierbij aan het registreren van geproduceerde pallets, pallet lijsten en het aanmaken van een gekoppelde verlading. Bij het produceren van pallets worden daarbij verschillende varianten ondersteund en op een duidelijkere manier dan voorheen.

Voor het produceren van een gecombineerd pallet (normaal en restant), diende men voorheen beide delen los aan te maken. Hierbij was een statusveld nodig om er voor te zorgen dat de delen samengevoegd werden. Dit ging regelmatig verkeerd, waardoor onbedoeld incorrecte pallets werden geproduceerd. In Work-IT Verpakken is deze (ver)werking vereenvoudigd.

Pallet afmelden productieopdracht 29*

Medewerker: 1 Piet de Bakker

Palletverpakking: PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt

Locatie: S Lijn 5

Opmerking:

Aantal colli: 0 Restant colli: 120

Productent: Flora Care Oogstdatum: 23-2-2019 (8) Oogstfust: Doos hout 1 Land van Oorsprong: Nederland

Partij	Productent naam	Land van Oorspr...	Oogstdatum	Oogstfust
▶	Flora Care	Nederland	23-2-2019	Doos hout 1

Pallet toevoegen

Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolom

Palletn...	Producent	Datum	Oogstfust	Land van oorsprong
▶ 20	Kwekerij Loodsman	23-2-2019	Doos hout 2	Nederland
15	Dorfsrein tomaten	23-2-2019	Bak zwart 10L	Nederland
25	Kwekerij Loodsman	23-2-2019	Doos hout 2	Nederland

60

Ok Annuleren

Afbeelding: Pallets produceren is verbeterd.

Pallets produceren

Tijdens productie is het mogelijk om een pallet op te bouwen, waarbij verschillende producenten of oogstdata kan worden gebruikt per palletdeel. Dit wordt direct samengevoegd tot een combinatiepallet.

Ik Packman moest de gebruiker de juiste producent en oogstdatum weten en invullen om te produceren. In Work-IT Verpakken worden alle beschikbare opties getoond. Selecteer degene waarmee geproduceerd wordt en de pallets kunnen verwerkt worden.

Verder is een gebruikersvriendelijke validatie op de gekozen partij aangebracht. Indien het niet mogelijk is om deze partij te gebruiken, wordt direct duidelijk wat er aan de hand is i.p.v. dat het scherm 'weigert' om door te gaan, zoals dat in Packman het geval was.

- Eenvoudig combinatie pallets produceren;
- Selectie producent en oogstdatum verbeterd;
- Duidelijke validaties tijdens het produceren.

Verlaadopdrachten

Middels Verlaadopdrachten is het in Work-IT Verpakken mogelijk om geproduceerde pallets in te plannen voor verlading. Het aanmaken, beheren en afronden van Verlaadopdrachten wordt vanaf versie 3.01 ondersteund.

De geproduceerde pallets van de Productieopdrachten gaan via de Verlaadopdrachten, voorheen Verladingen, richting de bijbehorende afnemer. In Work-IT Verpakken is het mogelijk om Verlaadopdrachten te baseren op een of meerdere Productieopdrachten. De Verlaadopdrachten kunnen meerdere artikelregels hebben, waardoor ook het gebruik van gecombineerde pallets ondersteund wordt. Samengevat is in Work-IT Verpakken het volgende mogelijk:

- Pallets opbouwen tot gecombineerde pallets (ook meerdere artikelen);
- Gecombineerde of reguliere pallets opsplitsen;
- Verladingspallets terug zetten naar de artikelvoorraad.

Afbeelding: Verlaadopdrachten voor pallets, artikelen en afleverbonnen.

Verlading 12

Verladingsinformatie

Afnemer

COOP vlaardingen

Opslaglocatie

Datum en tijd

7-3-2019 (10) 00:00

Losdatum

7-3-2019 (10)

Eindklant opmerking

DC Opmerking

Aantallen

Aantal pallets

-40

Aantal palletplaatsen

0,00

Aantal

1200

Aantal toegevoegd

522

Aantal verladen

256

Artikelen

Partij toewijzingen

Afleverbonnen

Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolom

Afleverbonnu...	Datum en tijd	Aantal colli	Aantal pallets	Medewerker	Transportvagn...
2	1-3-2019 (9) ...	60	2	1 Piet de Bakker	☒
3	1-3-2019 (9) ...	54	2	1 Piet de Bakker	☒
5	1-3-2019 (9) ...	54	2	2 Daan de Visser	☒
6	7-3-2019 (10) ...	24	1	1 Piet de Bakker	☒
7	7-3-2019 (10) ...	64	2	1 Piet de Bakker	☒

Pallets

Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolom

Palletnummer	Palletverpakking	Aantal	Artikel	Medewerker	Datum en tijd	Verladen
61	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	30	TMV-2 - Tomaten 500g		01-03-2019 ...	☒
62	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	30	TMV-2 - Tomaten 500g		01-03-2019 ...	☒
63	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	30	TMV-2 - Tomaten 500g		01-03-2019 ...	☐
64	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	30	TMV-2 - Tomaten 500g		01-03-2019 ...	☒
47	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	24	PRO-L-5 - Doos losse...		07-02-2019 ...	☒
40	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	24	PRO-L-5 - Doos losse...		31-01-2019 ...	☒
72	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	54			01-03-2019 ...	☐

Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolom

Palletnummer	Aantal	Artikelnaam
19	30	TMV-2 - Tomaten 500g
38	24	PRO-L-5 - Doos losse komkommers 10KG

37	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	24	PRO-L-5 - Doos losse...		31-01-2019 ...	☐
39	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	24	PRO-L-5 - Doos losse...		31-01-2019 ...	☐
41	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	24	PRO-L-5 - Doos losse...		31-01-2019 ...	☐
42	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	24	PRO-L-5 - Doos losse...		31-01-2019 ...	☒
13	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	30	TMV-2 - Tomaten 500g	1 Piet de Bakker	30-01-2019 ...	☐
11	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	20	TMV-2 - Tomaten 500g		30-01-2019 ...	☐
95	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	54			07-03-2019 ...	☒
96	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt	10	TMV-2 - Tomaten 500g	1 Piet de Bakker	07-03-2019 ...	☒

18

522

Split

Verwijder

Samenvoegen

Ok

Annuleren

In Packman was het niet mogelijk om zelf Verladingen aan te maken die uit meerdere artikelregels waren opgebouwd. Hierdoor diende pallets gecombineerd verladen te worden via omslachtige sneltoetsen en verborgen functies. Voor het gecombineerd verladen is daarom in Work-IT Verpakken een actiescherm aangemaakt, waarbij een gebruiker alle pallets van Verlaadopdrachten met overeenkomende afnemers ziet.

Vervolgens selecteert men de pallets naar wens en verlaad deze combinatie als een gecombineerde verlading. Het inzien van de afleverbonnen van een verlaadopdracht is eveneens een stuk

eenvoudiger. In het detailscherm worden namelijk de afleverbonnen per opdracht bijgehouden. De volgende functies zijn (dus) toegevoegd aan de Verlaadopdrachten:

- Meerdere artikelregels toekennen aan een verlaadopdracht;
- Op basis van de artikelregels pallets uit voorraad toevoegen;
- Verlaadopdrachten aanmaken op basis van een productieopdracht;
- Pallets per verlaadopdracht of gecombineerd met andere opdrachten verladen.

Pallets toevoegen

Wanneer pallets op voorraad zijn geproduceerd, zijn deze via het Palletselectie scherm toe te voegen aan de Verlaadopdracht naar keuze. De beschikbare pallets, die niet toegewezen zijn aan opdrachten en het juiste artikel bevatten, kunnen uit de Artikelvoorraad worden geselecteerd.

Verlading 55*

↶

🖨

📄

📄

🔍

?

Medewerker 1 Piet de Bakker

Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolom

	Palletnummer	Aanta...	Palletverpakking	Producent	Partij datumtijd
⊞	8	30	PAL-NL-VP1 - Pallet sup...	Dorfstein ...	23-2-2019
⊞	9	30	PAL-NL-VP1 - Pallet sup...	Dorfstein ...	23-2-2019
▶	12	30	PAL-NL-VP1 - Pallet sup...	Dorfstein ...	23-2-2019
	68	14	PAL-NL-VP1 - Pallet sup...	Dorfstein ...	13-2-2019
	69	30	PAL-NL-VP1 - Pallet sup...		
	16	30	PAL-NL-VP1 - Pallet sup...	Dorfstein ...	23-2-2019
	124	30	PAL-NL-VP1 - Pallet sup...	Dorfstein ...	20-3-2019
	125	15	PAL-NL-VP1 - Pallet sup...	Dorfstein ...	20-3-2019
	126	45	PAL-NL-VP1 - Pallet sup...		

− Pallet verwijderen

+ Pallet toevoegen

9

254

Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolom

	Palletnummer	Aant...	Palletverpakking
⊞	12	30	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt
▶	16	30	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt
	69	30	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt
⊞	9	30	PAL-NL-VP1 - Pallet supermarkt

4

120

Ok

Annuleren

Artikelinkooporders

Inkooporders voor artikelen kunnen in Work-IT Verpakken binnen gemeld worden. Dit onderdeel is voor gebruikers, die niet extern gekoppeld zijn, sinds vorig jaar beschikbaar.

Vanaf versie 3.00 zijn de Artikelinkooporders ook te gebruiken door gebruikers die deze orders via een externe koppeling binnen krijgen.

Artikelinkooporder 36*

KL3

PDF

Artikelinkooporder

Medewerker

1 Piet de Bakker

Verlaadlocatie

AH verkoop

Aanvoerdatum

18-3-2019 (12)

Aanvoerdag

1

Partijdatum

18-3-2019 (12)

Partijdag

1

Artikel en aantallen

Artikel

ABV-1 - Aardbeien verpakt klein

Aantal colli

640

Palletverpakking

PAL-DF2 - Pallet Dorfstein

Aantal pallets

11

Palletfactor

60

Land van Oorsprong

Nederland

Verwachte lostijd

14:00

Partij informatie

Print

Pallets

Palletnummer	Aantal	Status
111	54	Voorraad
112	68	Voorraad
113	68	Voorraad
114	34	Voorraad
115	34	Voorraad
116	17	Voorraad
117	17	Voorraad
118	68	Voorraad
119	54	Voorraad
120	48	Voorraad
121	40	Voorraad

11

502

Ok


Annuleren

Hardwareservice

Net als bij TuinCommunicatie wordt de oude vorm van communicatie (met IklCap en de WeegtafelServer) vervangen voor een nieuwe: de Hardware Service. Met deze nieuwe service in Work-IT Verpakken, zullen de processen voor IklCap en de WeegtafelServer op de achtergrond draaien. Deze service legt ook binnenkomende informatie beter vast.

Gebruikers kunnen in een servicepagina zien welke gekoppelde hardware online is en of de communicatie functioneert, want de laatste registraties kunnen worden ingezien om te verifiëren dat de juiste data wordt doorgestuurd.

Afbeelding: Een voorbeeld van een HardwareService; monitor de werking van gekoppelde hardware



Grafische vormgeving van Verpakken


Met onder meer de toevoeging van nieuwe schermen, iconen en rapportages, heeft Work-IT Verpakken de verjaarde look-en-feel van Packman vervangen. Met de nieuwe iconen die zijn toegevoegd, zullen gebruikers sneller functies weten te herkennen.

De indeling van actieschermen in Work-IT Verpakken is zo ingericht dat de schermen overeenkomen met de soortgelijke varianten in Packman. De indeling van het menu is daarentegen volledig opnieuw ingericht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf onderdelen waar alle schermen onder vallen:

- Product Voorraad;
- Productie;
- Componentbeheer;
- Kwaliteit;
- Medewerkers.

In Packman was er door wildgroei aan functies vaak geen duidelijkheid of soms helemaal geen pad naar schermen toe. De logica achter de nieuwe applicatie en schermen maken alle paden op eenduidige wijze inzichtelijk.

Afbeelding: De indeling van Work-IT Verpakken volgt de vijf modules



Projectplanning

De meest omvangrijke en complexe schermen en functies zijn inmiddels verwezenlijkt. De inspanningen van de afgelopen periode hebben hier aan bijgedragen. Externe onderdelen (o.a. gegevens via koppelingen) en allerlei diverse toevoegingen en verbeteringen staan op de planning voor de komende periode.

Projectplanning 2019

Het productietempo van de vorige periode in 2018 is doorgezet in de afgelopen maanden. Grote onderdelen, zoals Productieopdrachten en Verladingsopdrachten, zijn klaar om uit te rollen. Met de huidige planning is de verwachting dat het Packman Herpakt project, los van Arbeid & Productie, halverwege 2019 voor alle klanten afgerond wordt. Voor een aantal klanten die wat minder modules en functies gebruiken, is dat nu al het geval.

Onderdeel	Status	Uitroldatum*
In- en Uitgangskeuring	Volledig herbouwd, in gebruik	Feb 2017
Verkooporders	Volledig herbouwd, in gebruik	Jul 2017
Inkooporders	Volledig herbouwd, in gebruik	Nov 2017
Artikelvoorraad	Volledig herbouwd, in gebruik	Dec 2017
Componentvoorraad	Volledig herbouwd, in gebruik	Jan 2018
Onverpakte voorraad	Volledig herbouwd, in gebruik	Apr 2018
Artikellinkoop	Volledig herbouwd, in gebruik (Excl. Extern)	Jun 2018
Stamgegevens	Volledig herbouwd, in gebruik	Sept 2018
Work-IT Hardware Service	Toegevoegd aan de applicatie	Okt 2018
Rapportages	Toegevoegd aan de applicatie	Nov 2018
Bedrijfslayout	Toegevoegd aan de applicatie	Dec 2018
Work-IT Infra Service	Toegevoegd aan de applicatie	Jan 2019
Work-IT Communicatie	Volledig herbouwd, gereed voor uitrol	Feb 2019
Artikellinkoop (Extern)	Volledig herbouwd, gereed voor uitrol	Mar 2019*
Productieopdrachten	Volledig herbouwd, gereed voor uitrol (Excl. Extern)	Apr 2019*
Verladingsopdrachten	Volledig herbouwd, gereed voor uitrol (Excl. Extern)	Apr 2019*
Productieplanning	Gepland voor herbouw	-
Productieopdrachten (Extern)	Gepland voor herbouw	-
Verladingsopdrachten (Extern)	Gepland voor herbouw	-
Overzichten	Wordt tegelijk met onderdelen opgepakt	-
Arbeid & productie	Herbouw start half 2019	-

* Let op: De uitrol bij klanten zelf wordt in overleg gepland vanaf de aangegeven maand.

Vragen en informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze update of meer in het algemeen over het project Packman Herpakt, neem dan contact met ons op.

Omdat we alle vragen en antwoorden willen onderbrengen in ons kennissysteem, zodat deze ook te raadplegen zijn voor andere betrokken klanten, hebben we een voorkeur voor mail. U kunt hiervoor packman@nitea.nl gebruiken. ●

Work 



.....

Bezoekadres

Honderdland 315

2676 LV Maasdijk

T +31 (0) 174 613 903

E info@nitea.nl

W nitea.nl